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 Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem,

Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością.
Końcowy raport z realizacji Umowy

w ramach Programu "Działaj Lokalnie IV"

Numer Umowy:   12/DL4-LOG-/DL4-4/05
Nazwa Dotowanego:   Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi
Tytuł projektu:   Wychowanie przez sport szansą do wychowania w zdrowiu i trzeźwości
Dziedzina projektu
: Oświata i edukacja, Rozwój lokalny
Okres sprawozdawczy: 1 czerwca 2005 – 30 listopada 2005
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do złożenia sprawozdania:  Ryszard PRZYTUŁA
Data:  14.12.2005                                  Podpis:

1. Jakie Państwa zdaniem najistotniejsze działania związane z projektem zostały zrealizowane w okresie objętym sprawozdaniem?

· W ramach promocji projektu w dniu 17.07.2005 odbyła się inauguracja projektu poprzedzona szeroką informacją zamieszczoną na stronie internetowej, tablicach informacyjnych, w lokalnej prasie oraz poprzez informacje – zaproszenia przesłane do sponsorów, darczyńców i mieszkańców pobliskich miejscowości.

· Rozwinęła się integracja beneficjentów ostatecznych i ich rodziców.
· Podejmowane były działania dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży z rodzin mniej opiekuńczych i uzależnionych. Realizacja projektu wspomogła działania młodzieży w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

· Zaangażowanie dużej grupy dorosłych stworzyło życzliwy dzieciom i młodzieży krąg osób.

· Młodzież i dzieci  bezpiecznie spędziły wakacje. Uczestnicy projektu mieli prawidłowo zaplanowany czas wolny zapewniający im rozwój sprawności i swoich umiejętności.

· Powstała drużyna sportowa piłki nożnej oraz wyłoniła się  grupa dziewcząt zakładająca zespół „Cheerleaderek”.
· Spotkania towarzyskie (mecze) oraz  udział naszej drużyny w rozgrywkach Lidzbarskiej Ligi Piłki Nożnej rozszerzyły teren działania projektu na teren powiatu lidzbarskiego i bartoszyckiego.
2. Jakie mierzalne rezultaty osiągnęli Państwo w wyniku realizacji projektu w ramach Programu ”Działaj Lokalnie IV”? Czy poza planowanymi, zapisanymi w umowie rezultatami są jakieś dodatkowe efekty projektu? Czy realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia konkretnych zmian w społeczności lokalnej (jeśli tak to jakie są to zmiany)? Prosimy o wyczerpującą odpowiedź.

· Powstała drużyna sportowa oraz wytworzyła się grupa dziewcząt, tzw. „cheerleaderek” tworzących dodatkowy doping i atrakcję rozgrywek sportowych.

· W okresie wakacji, szczególnie osoby objęte patologią alkoholową mniej czasu spędzały pod sklepem, a w tym czasie byli kibicami rozgrywek sportowych.

Rezultaty:

· Realizacja projektu wykazała, że zaplanowanie we właściwy sposób czasu wolnego młodzieży zmniejsza obszar oddziaływania zachowań patologicznych i aspołecznych.

· Uczestnicy przyswoili sobie zasady bezpiecznej gry i zdrowej rywalizacji.
· Boisko do gry w piłkę nożną dostosowano do potrzeb realizacji projektu. Efekt tej pracy pozostał po zakończeniu projektu.
Dodatkowe efekty:

· Realizacja projektu przypomniała mieszkańcom wsi Krekole, że w wiosce jest nie użytkowana świetlica wiejska. Daje to nadzieję na rozwój działalności lokalnej dla dalszego dobra dzieci i młodzieży. Spowodowało to również dyskusję na temat: kto jest ważniejszy – mężczyźni pijący alkohol w obrębie świetlicy, czy dobro dzieci                   i możliwości zagospodarowania właśnie dla nich świetlicy wiejskiej.

· W realizację rozgrywek Lidzbarskiej Ligi Piłki Nożnej włączali się rodzice zawodników.

· Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji projektu przyczyniła się do podpisania „Porozumienia o współpracy” ze Stowarzyszeniem na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Źródło” z Bartoszyc. W przyszłości będziemy chcieli wspólnie zaplanować i realizować projekt na rzecz dzieci i młodzieży.

Zmiany:

· Nastąpił wzrost zainteresowań sportowych i rekreacyjnych. Młodzież chętniej, i już nie tylko w czasie treningów spotyka się na boisku szkolnym i bierze czynny udział w rozgrywkach w piłkę nożną i piłkę siatkową.

·  Wyłoniła się drużyna reprezentująca nasze środowisko w zawodach powiatowych organizowanych przez OSiR oraz Gazetę Lidzbarską.

· Młodzież zachęciła się do samodzielnego działania na rzecz własnej aktywności fizycznej i propaguje takie działania  w środowisku lokalnym

3. Jakie problemy napotkali Państwo w trakcie realizacji projektu? Czy i jak udało się je przezwyciężyć?

· Młodzież i dzieci nie potrafiły współdziałać. Działania projektu spowodowały ich aktywność. Przyczyniło się do tego duże zaangażowanie i udzielaną nam pomoc innych osób, szczególnie dorosłych mieszkańców wsi.
· W budżecie projektu nie ujęliśmy kosztów usług bankowych co mogło znacznie zwiększyć koszty własne SWRW. Na cel projektu przeznaczyliśmy zasadnicze konto SWRW.
· Dużym utrudnieniem był dowóz uczestników na rozgrywki do Bisztynka, Kierwin oraz do Lidzbarka Warmińskiego. Problem pomogli nam rozwiązać Samorządowcy z Gminy Kiwity oraz osoby prywatne poprzez zabezpieczenie (bezpłatnie) środków transportu.
· W trakcie realizacji projektu mimo zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa i higieny oraz atrakcyjności i efektywności ćwiczeń a także przyjaznej atmosfery, pełnej radości, swobody i ekspresji ruchowej chcieliśmy dodatkowo przeprowadzić szkolenie z udziałem służb ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach. Nie udało nam się tego zrealizować z powodu braku środków finansowych.                                                                                                                                                                                                      

4. W jaki sposób projekt był nagłaśniany w społeczności i jakie media zaangażowały się w jego promocję?

	Media zaangażowane w promocję projektu
	Liczba informacji
	Prosimy wymienić konkretne tytuły

	· Prasa
	9
	„ Krekole. Stowarzyszenie realizuje projekt Wychowanie przez sport”,
„ Krekole. Inauguracja projektu „Wychowanie przez sport” Sportowo z atrakcjami”+ FOTOREPORTAŻ
„ REKREACJA. Krekole   Wychowanie przez sport”

„Zmiana Lidera”; „Olex i Lwy  na czele”, Pojedynki liderów”, Strażacy gaszą wszystkich, „Jesień dla straży”, „Liga piłki nożnej – Lidzbarscy piłkarze”

	· Telewizja ogólnopolska i regionalna
	
	

	· Telewizja lokalna
	
	

	· Radio ogólnopolskie i regionalne
	
	

	· Radio lokalne
	
	

	· Internet
	opis realizacji projektu, w tym kopie artykułów z gazet
	Adres strony  www.krekole.abc.pl 

	· Ogłoszenia
	50
	Plakaty

	· Inne
	104
	Zaproszenia listowne


5. Czy  zaangażowali Państwo wolontariuszy w realizację projektu? (jeśli nie, prosimy przejść do punktu 7)

· TAK

6. W jaki sposób włączyli Państwo wolontariuszy w realizację projektu? Prosimy wypełnić poniższą tabelę.

	Prosimy podać liczbę godzin przepracowanych TYGODNIOWO przez jednego wolontariusza na rzecz realizacji projektu:
	Liczba osób:
	Jakie zadania były wykonywane przez wolontariuszy?
	Na czyją rzecz była świadczona praca wolontariuszy?

	1 – 5 godzin
	
	
	

	6 – 10 godzin 


	1
	Opieka trenerska
	Na rzecz dzieci i młodzieży

	Więcej niż 10 godzin 
	
	
	

	Razem
	1
	
	


7. Jakie środowiska lub grupy społeczne bezpośrednio skorzystały na realizacji projektu? 

	Środowiska/ grupy społeczne 
	Łączna liczba osób

	Dzieci  i młodzież z miejscowości: Krekole, Samolubie, Stoczek Klasztorny, Rogóż. Krawczyki, Bukowo
	50

	Osoby dorosłe (drużyna sportowa Ojców)
	18

	Młodzież przyjezdna (drużyna sportowa z Gdańska)
	9

	Drużyny sportowe z innych miejscowości (Stoczek Klasztorny, Rogóż, Bisztynek, Lidzbark Warmiński)
	50

	Dzieci i młodzież z rodzin patologicznych
	20

	Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych (sędziowie, trenerzy innych drużyn, nauczyciele w-f.)
	5

	Członkowie Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi
	15

	Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krekolach
	5

	Razem
	172


8. Jakie stosowali Państwo główne formy włączania różnych środowisk i grup w realizację projektu?

	Forma
	Łączna liczba odbiorców

	· Dostarczanie wiedzy
	98

	· Umożliwienie nabywania nowych umiejętności
	60

	· Włączanie w działania na rzecz projektu
	103

	· Zachęcanie do podejmowania nowej, własnej inicjatywy
	15 dziewcząt oraz 35 chłopców

	· Inne (
p. powołanie nowego stowarzyszenia) – jakie? Powstała drużyna sportowa oraz grupa „Cheerleaderek”
	15

	Razem
	326


9. Prosimy podać zasięg realizacji projektu:

	Obszar realizacji projektu:
	liczba mieszkańców

	Wieś/miasto 
	

	Gmina
	2500

	Powiat
	

	Region
	


10. W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać i podtrzymać aktywność środowisk lub grup społecznych włączonych  w realizację projektu? Jak zamierzają Państwo sfinansować te działania?

a) W wyniku realizacji projektu powstała drużyna sportowa piłki nożnej działająca po zakończeniu projektu pod 
     patronatem  SWRW. Osiągnięcia można będzie obserwować na stronie internetowej SWRW. Dzięki zaangażowaniu  

     osób prywatnych  zawodnicy zostaną wyposażeni w stroje sportowe: koszulki, spodenki i dresy. W roku 2006 do 
     realizacji treningów  zawodnicy otrzymają dodatkowy sprzęt sportowy.

b) W zakresie rozwoju drużyny „Cheerleaderek” Stowarzyszenie nawiązało kontakt z członkami zespołu tanecznego 
     „Blask” z Lidzbarka Warm. w celu wykonania przy ich pomocy strojów dla naszych dziewcząt.

c) Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Lidzbarskiej Ligi Piłki Nożnej zostali zgłoszeni do Halowych Rozgrywek 

     organizowanych przez Gazetę Lidzbarską.
11. Prosimy podać źródła finansowania projektu (prosimy uwzględnić wyłącznie wkład finansowy):

	Źródła finansowania (poza PAFW/ARFP)
	Kwota

darowizny/ dotacji

	Samorząd lokalny:
	

	Przedsiębiorcy:
	

	Osoby prywatne:
	

	Inne organizacje:
	

	Inne źródła (jakie?): wkład własny
	  717,80

	SUMA:
	717,80 


12. Prosimy podać źródła niefinansowego wsparcia projektu, podać zakres tej pomocy (
p. usługi, druk, transport, użyczenie pomieszczeń, sprzętu, etc.), oraz wycenić ten wkład:

	Źródła wsparcia niefinansowego
	zakres pomocy
	Wycena wkładu niefinansowego

	Drukarnia 
	Druk plakatów
	60,00

	Urząd Gminy Kiwity
	Transport na rozgrywki wyjazdowe
	200

	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach
	Użyczenie terenu wokół szkolnego i Sali gimnastycznej w Krekolach
	190,00

	Ludowy Klub Sportowy „REDUTA”  Bisztynek
	Wspólne rozgrywki i użyczenie stadionu w Bisztynku
	100,00

	Zarząd SWRW i Koordynator
	Nadzór i realizacja projektu
	300,00

	Wolontariat
	Zabezpieczenie treningów i zajęć, pomoc trenerska
	1000,00

	Starostwo Powiatowe
	Użyczenie sprzętu komputerowego
	60,00

	Drużyna sportowa – Stoczek Klasztorny
	Wspólne rozgrywki i użyczenie boiska w Kierwinach
	50,00

	Drużyna sportowa – Rogóż
	Wspólne rozgrywki i treningi
	50,00

	Drużyna sportowa Ojców Marianów
	Wspólne rozgrywki
	50,00

	Osoby prywatne 
(Anna WINIAREK,
Jarosław MICHALIK, 
Marek ZAWADA,  Tomasz GURA,
Stanisław MIECZNIK,

Ryszard PRZYTUŁA, 
Mariola JAGIEŁŁO, 
	Dowóz zawodników na rozgrywki w Lidzbarku Warm.,
Rękawice dla bramkarza, 
napoje orzeźwiające,
Koszulki i spodenki  dla zawodników
	567,00

	Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Lidzbarku Warmińskim
	Zabezpieczenie obiektu, urządzeń i sprzętu do rozgrywek
	240,00

	Radosław  BIELECKI – dziennikarz Gazety Lidzbarskiej
	Bezpłatne informacje o realizacji projektu
w Gazecie Lidzbarskiej
	150

	SUMA:
	3017,00


13. Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji o realizacji projektu:

	Łączna liczba osób objętych projektem
	

	Liczba wszystkich partnerów społecznych (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, inne organizacje) współpracujących przy realizacji projektu
	Starostwo, Gmina Kiwity,
Rada Sołecka

	Łączna liczba wolontariuszy pozyskanych do działań przy projekcie
	

	Liczba wszystkich szkoleń, warsztatów, seminariów przeprowadzonych przy okazji realizacji projektu
	44

	Liczba wszystkich imprez otwartych: spektakli, widowisk, koncertów, targów, kiermaszy zorganizowanych w ramach projektu
	14

	LICZBA UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU:

	grup zadaniowych/ koalicji
	1

	klubów
	

	punktów informacyjnych/ doradczych
	

	nowych organizacji 
	  drużyna sportowa

	baz danych
	1

	książek/ publikacji
	

	innych produktów: publikacja osiągnięć drużyny sportowej SWRW na stronie internetowej
	1
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 Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem,

Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością.
Formularz końcowego raportu finansowego

Numer Umowy:   12/DL4-LOG-/DL4-4/05
Nazwa Dotowanego:        Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi
Okres sprawozdawczy: 1 czerwca 2005 – 30 listopada 2005

Koszty poniesione w okresie realizacji Umowy:

	1
	2
	3
	4

	Kategoria kosztów
	Koszty planowane
	Koszty poniesione
	Różnica

/2-3/

	Pozycja
	
	
	

	KOSZTY PROGRAMOWE

	Koszty wynagrodzeń
	3100,00
	2869,83
	230,17

	- Wynagrodzenie trenera
	2500,00
	2269,83
	- 230,17

	- Wynagrodzenie koordynatora
	500,00
	500,00
	

	- Nadzór zarządu
	100,00
	100,00
	

	Koszty operacyjne
	956
	1123,37
	+167,37

	- Poczęstunek
	680,00
	852,37
	+172,37

	- Papier ksero
	16,00
	16,00
	

	- Ubezpieczenie uczestników
	260,00
	255,00
	- 5,00

	SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH
	4056,00
	3993,20
	- 62,80 

	KOSZTY ADMINISTRACYJNE

	Koszty wynagrodzeń
	
	
	

	- Wynagrodzenie biura rachunkowego
	366,00
	366,00
	

	Koszty biurowe
	
	
	

	- Telefony
	180,00
	180,00
	

	- Materiały biurowe
	120,00
	182,90
	+ 62,90

	- Opłaty pocztowe
	60,00
	60,00
	

	- Tusze do drukarki
	60,00
	60,00
	

	SUMA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH
	786,00
	848,90
	+62,90

	KOSZTY CAŁKOWITE
	4842,00
+odsetki        0,10
	4842,00
+odsetki     0,10
	+odsetki   0,10


1. Niniejszym oświadczam, że koszty wykazane w powyższym sprawozdaniu finansowym zostały poniesione na realizację celów 
i działań zawartych w Umowie nr 12/DL4-LOG-/DL4-4/05 i spełniają warunki zawarte w tej Umowie.

2. Odsetki, które powstały w okresie realizacji Umowy, na koncie nr: 02102035700000220200274811 w banku: PKO BP SA, 
w łącznej wysokości: 0,10 PLN w całości przeznaczone zostały na realizację działań związanych z Umową.

STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTU 

	Kwota wykorzystanej dotacji
	Kwota wkładu finansowego
	Kwota wkładu niefinansowego
	Suma

	4842,10
	717,80
	3017,00
	8576,90

	56,45 %
	8,37 %
	35,18 %
	100%


              14.12.2005
 Data 




                               Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ RAPORT KOŃCOWY?

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:
· Sprawozdanie musi być podpisane przez osoby upoważnione, a zatem te, których podpisy figurują w Umowie. Sprawozdania podpisane przez osobę nieupoważnioną do tego będą nieważne.
CZĘŚĆ FINANSOWA:

· W kolumnie 1 (kategoria kosztów) należy wyszczególnić wszystkie pozycje finansowane z środków Darczyńcy, dokładnie tak, jak zostały wykazane w budżecie stanowiącym załącznik do Umowy. Dotyczy to również tych pozycji, z których nie zostały wydane żadne środki, gdyż w trakcie realizacji projektu nastąpiły przesunięcia w budżecie.
· W kolumnie 2 (koszty planowane) muszą znaleźć się wszystkie koszty ujęte w budżecie załączonym do Umowy. Suma wszystkich kosztów planowanych musi być równa wysokości przyznanej dotacji.  
· W kolumnie 3 (koszty poniesione) należy wykazać wyłącznie koszty, sfinansowane przez Darczyńcę, związane z realizacją projektu poniesione w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca. 
· W kolumnie 4 (różnica /2-3/) należy wykazać różnicę kosztów zaplanowanych i faktycznie poniesionych. Niewykorzystana część dotacji zgodnie z umową podlega zwrotowi. 
· Mają Państwo możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy kategoriami budżetowymi do kwoty 500 zł bez konieczności konsultowania tych zmian z Darczyńcą. Umożliwi to Państwu racjonalne zagospodarowanie całości przyznanej dotacji.
· Organizacje które utworzyły nowe pozycje (nie uwzględnione w pierwotnym budżecie) i będą wykazywały je w sprawozdaniu końcowym muszą dysponować pisemną zgodą Darczyńcy na dokonanie takiej zmiany. Pisemną zgodę Darczyńcy muszą posiadać również te organizacje, które dokonały w budżecie przesunięć na kwotę wyższą niż 500 zł.  
· Struktura finansowania projektu zamieszczona w części finansowej powinna być zgodna z tabelami w pytaniach 11 i 12 części merytorycznej.   
· Szczególną uwagę prosimy zwrócić na poprawność wszystkich wyliczeń rachunkowych. PROSIMY NIE ZAŁĄCZAĆ DO SPRAWOZDANIA KOPII ŻADNYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I FAKTUR.

Prosimy w miarę możliwości o dołączenie informacji (i kopii) o artykułach i notatkach prasowych, ogłoszeniach, audycjach radiowych i telewizyjnych związanych z realizacją projektu.
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